



Каменск-Уральский городской округ
Свердловской области
Орган местного самоуправления
«Управление образования Каменск-Уральского городского округа»

П Р И К А З

от 28.03.2023 № 137

*Об утверждении муниципального плана-графика мероприятий
введения и реализации обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
на 2023 год*

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Планом мероприятий («дорожная карта») введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в Свердловской области на 2023 год, принятым на заседании Координационного совета по вопросам организации реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области 18 ноября 2022 года, в целях создания организационно-управленческих условий, организации работы по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Каменск-Уральского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав муниципальной координационной группы по вопросам организации введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в муниципальных общеобразовательных учреждениях (прилагается).
2. Утвердить муниципальный план-график мероприятий введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2023 год (далее - План-график) (прилагается).
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечить выполнение мероприятий муниципального Плана-графика, утвержденного настоящим приказом.

4. Назначить ответственным лицом за организацию работы муниципальной горячей линии по вопросам введения и реализации, обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО Свечникову О.Ю., заместителя начальника Управления образования.

5. Директору ЦДО Войтюшенко Г.Ф. обеспечить разработку плана методического сопровождения по введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2023 год.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования



Л.М. Миннуллиная

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника
Управления образования
от 28.03.2023 № 137

Состав

состав муниципальной координационной группы по вопросам организации введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в муниципальных общеобразовательных учреждениях:

- Мишпуллина Л.М. - начальник Управления образования, председатель координационной группы;
- Свечникова О.Ю. - заместитель начальника Управления образования, секретарь координационной группы;

Члены координационной группы:

- Войтюшенко Г.Ф. - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования";
- Рязанцева С.А. - директор Средней школы № 19 (по согласованию);
- Баева С.Н. - директор Средней школы № 40 (по согласованию);
- Преснова Л.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе Средней школы № 25 (по согласованию);
- Куликова О.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе Средней школы № 30 (по согласованию).
- Вараксина А.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе Средней школы № 40 (по согласованию);

УТВЕРЖДЕН
 приказом начальника
 Управления образования
 от 28.03.2023 № 137

**Муниципальный план-график мероприятий
 введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,
 основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
I. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2023 год (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО)				
1.1.	Формирование муниципальной координационной группы по вопросам организации введения и реализации ФГОС СОО в муниципальных общеобразовательных учреждениях	март 2023 г.	Управление образования	Определение организационно-содержательных направлений подготовки к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
1.2.	Проведение совещаний руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – МОУ): 1. «О готовности к реализации обновленных ФГОС СОО»; 2. «Организация профильного обучения в условиях реализации ФГОС СОО»; 3. «Результаты мониторинга созданных условий для реализации ФГОС СОО»	май 2023 г. сентябрь 2023 г. октябрь 2023 г.	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне МОУ
1.3.	Проведение самодиагностики готовности МОУ к введению обновленных ФГОС СОО (анализ нормативных, методических, кадровых, материально-технических условий)	апрель 2023 г.	Руководители МОУ	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС СОО, выявлены дефициты

1.4.	Проведение совещаний педагогических работников МОУ, методических советов МОУ по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	апрель-май	Руководители МОУ	Информирование педагогических работников МОУ об обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и задачах по их введению и реализации
1.5.	Проведение родительских собраний в 9-10 классах «О введении обновленных ФГОС СОО»	весь период	Руководители МОУ	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся об обновленных ФГОС СОО и задачах по их введению
1.6.	Мониторинг готовности МОУ к введению обновленных ФГОС СОО	апрель - август 2023 г.	Муниципальная координационная группа по вопросам организации введения и реализации ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ к введению обновленных ФГОС СОО
1.7.	Формирование списка учебников для использования в образовательном процессе МОУ в 2023-2024 учебном году в соответствии с федеральным перечнем учебников	апрель-май 2023 г.	Руководители МОУ	Созданы материально-технические условия для введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
1.8.	Приобретение учебников в соответствии с Федеральным перечнем учебников, УМК, справочной литературы, учебного оборудования, необходимых для реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	апрель-сентябрь 2023 г.	Руководители МОУ	
II. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО				
2.1.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	март 2023 г.	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введением и реализацией обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне МОУ
2.2.	Формирование планов-графиков мероприятий МОУ по введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	апрель 2023 г.	Руководители МОУ	

2.3.	Разработка рабочих программ учебных курсов, дисциплин, модулей в соответствии с обновленными ФГОС СОО	март - май 2023 г.	Руководители МОУ	Разработаны основные образовательные программы в соответствии с обновленными ФГОС СОО
2.4.	Разработка учебных планов МОУ в соответствии с обновленными ФГОС СОО	март - май 2023 г.	Руководители МОУ	
2.5.	Разработка рабочих программ воспитания МОУ в соответствии с обновленными ФГОС СОО	март - май 2022 г.	Руководители МОУ	
2.6.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель-май 2023 г.	Руководители МОУ	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС СОО.
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО				
3.1.	Разработка плана методического сопровождения введения обновленных ФГОС СОО	апрель 2023 г.	Войтюшенко Г.Ф.	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне МОУ
3.2.	Проведение городских методических объединений учителей-предметников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО ФГОС СОО	апрель - май 2023 г.	Войтюшенко Г.Ф.	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.3.	Проведение методистами индивидуальных и групповых консультаций по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	март - май 2023 г.	Войтюшенко Г.Ф.	
3.4.	Консультирование руководителей МОУ и заместителей директоров по УВР по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	март - май 2023 г.	Управление образования	Своевременно оказана адресная помощь руководящим работникам
3.5.	Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесение необходимых изменений	май-июнь 2023 г.	Руководители МОУ	Соответствие локальных актов МОУ требованиям ФГОС СОО

3.6.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС СОО	постоянно	Руководители МОУ	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.7.	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО в соответствии с обновленными ФГОС СОО	март - май 2023 г.	Руководители МОУ	
3.8.	Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей), представителей предприятий реального сектора экономики, расположенных на территории муниципального образования, для проектирования учебных планов ООП НОО, ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности	постоянно	Управление образования Руководители МОУ	
3.9.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Руководители МОУ	Достигнуто повышение качества образования в МОУ
3.10.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Руководители МОУ	Обучающиеся МОУ умеют решать задачи с различными формулировками заданий
3.11.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	постоянно	Руководители МОУ	Созданы условия введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в муниципальных общеобразовательных учреждениях
3.12.	Изучение лучших муниципальных практик ведения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	постоянно	Управление образования	Создание условий введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в муниципальных общеобразовательных учреждениях

IV. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО				
4.1.	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО ФГОС СОО	март-август 2023 г.	Руководители МОУ Войтюшенко Г.Ф.	Обеспечены кадровые условия введения и реализации обновленных ФГОС
4.2.	Организация и проведение мониторинга состояния кадрового потенциала МОУ, обеспечивающего введение обновленных ФГОС СОО	март-август 2023 г.	Руководители МОУ	
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО штатного расписания	май-июнь 2023 г.	Руководители МОУ	
V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС СОО				
5.1.	Обеспечение участия МОУ в мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО	апрель 2023 г.	Руководители МОУ	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ к введению обновленных ФГОС СОО
5.2.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности МОУ к введению обновленных ФГОС СОО	май-июнь 2023 г.	Управление образования	
5.3.	Обеспечение участия МОУ в мониторинге реализации обновленных ФГОС СОО	декабрь 2023 г.	Руководители МОУ	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в МОУ обновленных ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО				
6.1.	Проведение общегородского родительского совета по вопросам введения ФГОС СОО	май 2023 года	Управление образования	Просвещение всех участников образовательного процесса, городского сообщества о работе МОУ по введению обновленных ФГОС СОО
	Информирование педагогической и родительской общественности о ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежеквартально	Управление образования МОУ	
6.2.	Выступление начальника Управления образования в передачах городских СМИ по вопросам обновленных ФГОС СОО	ежеквартально	Миннуллина Л.М.	

6.3	Размещение информационных материалов по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, введения ФГОС СОО на информационных ресурсах города, официальных сайтах и страницах Управления образования, МОУ в социальных сетях	постоянно	Руководители МОУ, специалисты Управления образования	
6.4	Проведение собраний для родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	постоянно	Руководители МОУ	
6.5	Информирование родительской общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	постоянно	Руководители МОУ	