

Отчёт об участии школ Каменск-Уральского городского округа в первом этапе проекта «500+»

В соответствии с письмом Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области № 02-01-81/698 от 27.01.2021 «О начале реализации проекта адресной методической помощи «500+» в Свердловской области» Средние школы №№ 2, 7, 32, 37 и Основные школы №№ 14, 27, 39 Каменск-Уральского городского округа вошли в данный проект.

Цель проекта: повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами обучения путем реализации комплекса мер поддержки, разработанного с учетом данных предварительной диагностики факторов, существенным образом влияющих на качество образования в каждой конкретной школе.

В рамках реализации первого этапа участия Средних школ №№ 2, 7, 32, 37 и Основных школ №№ 14, 27, 39 в Каменск-Уральском городском округе были проведены следующие мероприятия:

№ п.п	Описание действий	Сроки	Отметка о выполнении
1.	Создание координационной группы, координирующей работу по поддержке школ, показывающих устойчиво низкие результаты, в рамках федерального проекта «500+».	Заседание муниципальной координационной группы проходит один раз в две недели	В феврале 2021 года создана муниципальная координационная группа, координирующая работу по поддержке школ, показывающих устойчиво низкие результаты, в рамках реализации адресной методической помощи «500+».
2.	Установочное совещание с представителями Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39. Формирование списка кураторов школ.	март 2021г.	Проведено установочное совещание с представителями Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39 и кураторами из школ №№ 3, 15, 19, 21, 34, 35 в рамках проекта адресной методической помощи «500+».
3.	Назначение муниципальных координаторов в рамках адресной методической помощи проекта «500+».	март 2021г.	Издание приказа о назначении муниципальных координаторов в рамках реализации адресной методической помощи «500+».

4.	Знакомство с информационной системой мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК) в рамках адресной методической помощи проекта «500+».	март 2021г.	Проведение семинара-практикума для школ и кураторов в зале Управления образования в рамках реализации проекта адресной методической помощи «500+».
5.	Работа с консультационными линиями для школ с низкими образовательными результатами (ШНОР).	март-апрель 2021г.	Командная работа с консультационными линиями: <ul style="list-style-type: none"> • Маркова И.В., Саламатова Л.И., Григорьева М.В.; • Щипанова В.Н., Ченцова Е.Ю., Измоденова Т.М.; • Попкова М.А., Сакрюкина Е.Н., Руднева О.В., Осипова Л.А.; • Ченцов Е.Н., Баранова Е.М., Анульева И.Г.; • Гоголева М.А., Сутягина Т.В., Иванова О.В., Кузьмич С.В.; • Кырчикова Д.А., Ивраева Н.В., Анульева И.Г.; • Захарова Д.Д., Галухина О.А., Телятников А.Ю.
6.	Назначение кураторов школ, участвующих в программе улучшения результатов в рамках адресной методической помощи федерального проекта «500+».	март 2021г.	Назначены кураторы в школы, участвующие в программе улучшения результатов в рамках реализации проекта адресной методической помощи «500+».
7.	Разработка локальных нормативных документов в Средних школах №№ 2, 7, 32, 37, Основных школах №№ 14, 27, 39.	февраль-март 2021г.	Изданы приказы по школам: <ul style="list-style-type: none"> • «О назначении школьных координаторов в рамках реализации федерального проекта адресной методической помощи «500+» • «О создании рабочих групп в рамках реализации федерального проекта адресной методической помощи «500+».
8..	Участие в ИМД ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Управление коммуникациями или коммуникативный менеджмент».	1 марта 2021г.	В ИМД приняли участие администрация Средних школ №№ 2, 7, Основных школ №№ 27, 39 в работе групп: «Управление коммуникациями или коммуникативный менеджмент», ведущая: Жигулина М.Л.; «Управление проектами или проектный менеджмент», ведущая: Фрицко Ж.С.; «Управление качеством или Qualita-

			менеджмент», ведущие: Алейникова С.В., Никитин С.В.
9.	Онлайн семинар-совещание ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Региональный проект адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся: актуальные действия» для образовательных организаций и кураторов образовательных организаций – участников проекта «500+».	22 марта 2021г.	В семинаре приняли участие муниципальная координационная группа, муниципальные координаторы, кураторы школ, руководители и заместители руководителей Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39.
10.	Совещание с ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Разработка (корректировка) муниципальной программы поддержки образовательных организаций с низкими результатами обучения».	21 марта 2021г.	В семинаре приняли участие муниципальная координационная группа, муниципальные координаторы, кураторы школ, руководители и заместители руководителей Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39.
11.	Создание рабочих групп по реализации проекта адресной методической помощи «500+» Средних школах №№ 2, 7, 32, 37, Основных школах №№ 14, 27, 39.	февраль-март 2021г.	Созданы рабочие группы, утвержден состав групп, назначены руководители групп по реализации проекта адресной методической помощи «500+» Средних школах №№ 2, 7, 32, 37, Основных школах №№ 14, 27, 39.
12.	Участие школ в анкетировании для определения рискового профиля.	февраль-март 2021г.	100 % участие в анкетировании педагогов, учащихся 6, 9- х классов и их родителей (законных представителей).
13.	Анализ рискового профиля Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39.	10.03.2021-15.03.2021	Определены рисковые профили Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39 с высоким риском для разработки планов мероприятий по повышению качества образования в перечисленных учреждениях.
14.	Рабочие встречи руководителей Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39,	с 22.03.2021 по 22 04 2021	Прошло первичное посещение Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39, проведен анализ рисковых профилей совместно с кураторами.

	школьных рабочих групп с кураторами по вопросам первичного посещения школ и верификации рискованных профилей школ.		
15.	Разработка дорожной карты по итогам анализа рискованных профилей школы.	март -апрель 2021г.	Разработаны и утверждены дорожные карты школ по итогам анализа рискованных профилей.
16.	Активация рискованных направлений в ИС МЭДК и верификация рискованных профилей школ.	до 06.03.2021г.	Активированы рискованные направления в ИС МЭДК и верифицированы кураторами.
17.	Выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности в Средних школах №№ 2, 7, 32, 37, Основных школах №№ 14, 27, 39.	с 20.03.2021г. - по 30.03.2021г.	Выявлены обучающиеся с рисками учебной неуспешности в классах, параллелях 6-х, 7-х, 8-х классов в Средних школах №№ 2, 7, 32, 37, Основных школах №№ 14, 27, 39.
9.	Установление причин учебной неуспешности обучающихся через анкетирование, беседы с педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями, родителями (законными представителями).	с 30.03.2021г. - по 10.04.2021г.	Установлены причины учебной неуспешности обучающихся через анкетирование, беседы с психологом, социальным педагогом, учителями, родителями (законными представителями).
18.	Составление индивидуальных планов работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности в Средних школах №№ 2, 7, 32, 37, Основных школах №№ 14, 27, 39.	01.04.2021г. - 12.04.2021г.	В Средних школах №№ 2, 7, 32, 37, Основных школах №№ 14, 27, 39 составлены индивидуальные планы работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности.
19.	Проведение анкетирования педагогов школ по определению затруднений при организации учебного процесса с детьми с рисками образовательной неуспешности Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39.	29.03.2021г.	Определены затруднения педагогов Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39 при организации учебного процесса с детьми с рисками образовательной неуспешности.

20.	Проведение педагогических советов «Причины и пути преодоления неуспеваемости школьников» в Средних школах №№ 2, 7, 32, 37, Основных школах №№ 14, 27, 39.	март-апрель 2021г.	Участие педагогических сотрудников и специалистов Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39 в педагогических советах (с приглашением кураторов).
21.	Проведение самодиагностики на основе рискового профиля в Средних школах №№ 2, 7, 32, 37, Основных школах №№ 14, 27, 39.	до 26.03.2021г.	Проведена самодиагностика, определены меры, позволяющие повысить качество образования в Средних школах №№ 2, 7, 32, 37, Основных школах №№ 14, 27, 39.
22.	Участие представителей Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39 в еженедельных методических вебинарах ФИОКО по педагогическим технологиям.	10.03.2021г. - 02.04.2021г.	Представители школ (100%) приняли участие в вебинарах.
23	Разработка концепции и программ развития Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39. и размещение в ИС МЭДК.	10.03.2021г. - 30.04.2021г.	Разработаны и размещены в ИС МЭДК: концепция развития школ, верифицированы кураторами.
24	Совещание с ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Мониторинг выполнения мероприятий дорожной карты в ИС МЭДК».	07.04.2021г.	В семинаре приняли участие муниципальная координационная группа, муниципальные координаторы, кураторы школ, руководители и заместители руководителей Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39.
25	Совещание с ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Оценка качества проведения самодиагностики школами-участниками проекта».	13.04.2021г.	В семинаре приняли участие муниципальная координационная группа, муниципальные координаторы, кураторы школ, руководители и заместители руководителей Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39.
26	Мониторинговый визит ГАОУ ДПО СО «ИРО» по проекту «500+».	16.04.2021г.	В мониторинговом визите приняли участие муниципальные координаторы, кураторы школ, руководители и заместители руководителей Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39.

27	Организация консультационно-методического обеспечения разработки и реализации планов (дорожных карт) по повышению качества образования в школах, показывающих устойчиво низкие результаты.	февраль-апрель 2021г.	Муниципальная координационная группа, муниципальные координаторы, методисты ЦДО.
28	Проверка кураторами загрузки дорожных карт в ИС МЭДК с установлением статуса «ПОДТВЕРЖДЕНО».	февраль-апрель 2021г.	Кураторы из Средних школ №№ 1, 3, 15, 19, 21, 35.
29	Разработка и реализация муниципального плана (дорожной карты) по повышению качества образования в школах, показывающих устойчиво низкие результаты.	февраль-апрель 2021г.	Муниципальная координационная группа, муниципальные координаторы.
30	Посещение школ, встречи с руководителями школ: <ul style="list-style-type: none"> • Маркова И.В., Саламатова Л.И., Григорьева М.В.; • Щипанова В.Н., Ченцова Е.Ю., Измоденова Т.М.; • Попкова М.А., Сакрюкина Е.Н., Руднева О.В., Осипова Л.А.; • Ченцов Е.Н., Баранова Е.М., Анульева И.Г.; • Гоголева М.А., Сутягина Т.В., Иванова О.В., Кузьмич С.В.; • Кырчикова Д.А., Ивраева Н.В., Анульева И.Г.; • Захарова Д.Д., Галухина О.А., Телятников А.Ю. 	не реже 1 раза в неделю на стадии формирования дорожных карт; не реже 1 раза в 3-4 недели на стадии реализации дорожных карт.	Кураторы из Средних школ №№ 1, 3, 15, 19, 21, 35.

31	Оценка (по стандартизированной модели) качества и результативности предпринимаемых мер на основании экспертизы документов и рабочих материалов проекта, размещаемых школами в ИС МЭДК.	февраль-апрель	Кураторы из Средних школ №№ 1, 3, 15, 19, 21, 35.
32	Индивидуальные консультации для кураторов проекта.	февраль-апрель	Муниципальная координационная группа, муниципальные координаторы.
33	Индивидуальные консультации для участников проекта «500+».	февраль-апрель	Муниципальная координационная группа, муниципальные координаторы.
34	Работа с нормативными документами школ, размещенными на официальных сайтах Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39.	март-апрель	Кураторы из Средних школ №№ 1, 3, 15, 19, 21, 35.